



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

## Programas y Proyectos por Ejecutor y Agencia de Cooperación



Fecha: 20/2/2018

COD. CONV.	AGENCIA FINANCIADOR	Nº CONV/CONT	TIPO	SUBSECTOR	EJECUTOR	SUB-CO EJECUTOR	SIGLA DEL PROG/PROY	NOMBRE PROGRAMA	FECHA FIRMA CONV/CONT.	PLAZO LIMITE DESEMB.	MONTO CONTRATADO USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	SALDO POR DESEMBOLSAR USD	% DESEM.	RESPONSABLE REPAGO	OBSERVACIONES	RIESGO
170	GEF	FAO: GCP/BOL/046/GFF GEF:4577	DONACIÓN	BIODIVERSIDAD	EMAGUA		AGROBIO	Conservación y Uso Sostenible de la Agro-biodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en Cinco Macro Ecoregiones de Bolivia	4/5/2015		2.600.000	303.144	2.296.856	11,66%		Presupuesto Ejecutado al 31-12-2017 de Bs.1.375.551,98. Presupuesto inscrito en el SISIN 2018: Bs.7.760.864,62	
181	UE		DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS			AP GESTIÓN DE AGUA	Apoyo Presupuestario para la Gestión de Agua y Recursos Naturales			56.100.000	-	56.100.000	0,00%		Nuevos Convenios por complementar	
115	BID	2597/BL-BO	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMaYA-UCP PAAP	FPS SENASBA	APCR	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia - APCR	9/12/2011	11/4/2017	20.000.000	20.000.000	-	100,00%	TGN	Pendiente Informe de Cierre de SENASBA y FPS.	
116	ESPAÑA	GRT/WS-12956-BO	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMaYA-UCP PAAP	SENASBA	APCR	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia - APCR - FELCASAC	9/12/2011	7/3/2018	20.000.000	20.000.000	-	100,00%		ENMIENDA : i) último desembolso al 07-03-2018 y ii) ejecución de obras a julio 2018. Mediante nota MMaYA/DESPACHO/1890/17 de 04-12-2017. UCEP-PAAP: Sus 15.720.000,00.- SENASBA: Sus 4.280.000,00.-	
103	KfW	141987	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	FPS		APPC	Programa Sectorial de Agua Potable para Pequeñas Comunidades de Bolivia	11/12/2008	31/12/2018	20.362.421	4.788.058	15.574.363	23,51%		Se concluyó la primera cartera de 6 proyectos. La segunda cartera de 28 proyectos se encuentra en el FPS para su revisión del diseño final (preinversión), de los cuales se priorizaron 10 que serán licitados a partir del mes de febrero de 2018, en función a la disponibilidad de fondos.	
211	CAF	00748/2017	DONACIÓN	FORESTAL	MMAYA		AT/CAF PASF	Traspaso del Proyecto Amazonia Sin Fuego al Estado Plurinacional de Bolivia	24/10/2017		72.000	-	72.000	0,00%		El 100% del personal ya ha sido contratado	
210	UE		DONACIÓN				ATI UE INTEGRAL	ATI Sectorial			2.200.000	-	2.200.000	0,00%		Verificar plan de AT	
176	COSUDE	81035505	DONACIÓN	CAMBIO CLIMÁTICO	MMAYA		BIOCULTURA	Proyecto Biocultura FASE II	1/8/2015	31/12/2019	699.708	149.593	550.116	21,38%		A la fecha se ha ejecutado 1.489.942 BS. El POA 2018 ha programado 1.726.197 BS	
156	ITALIA		DONACIÓN	FORESTAL	MMaYA		BOSQUE AMAZÓNICO	Fortalecimiento de la Economía Social Comunitaria a través de la Gestión Integral y Sustentable del Bosque Amazónico	22/9/2016		1.776.500	532.950	1.243.550	30,00%		El Proyecto es Ejecutado Administrativamente por la FAO en coordinación con el VMA - DGGDF	
161	TGN		TGN	AGUA Y RIEGO	EMAGUA		CARACHIMAYO RUMICANCHA Y 7 MICRORIEGOS	Construcción Presa Sella Rumicancha Fase Construcción Presa Carachimayo Construcción de 7 Sistemas de Microriego	15/3/2016		25.118.983	8.162.522	16.956.460	32,50%		El proyecto Carachimayo no cuenta con recursos por tanto no se llevará adelante. EL MEFP no aprobó el porcentaje de pago por servicios administrativos de EMAGUA.	
128	ORIO	20141917 ORIO11/BO/01-I	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		CHUQUIAGUILLO	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable del Sistema Chuquiaguillo	29/5/2014		7.360.290	7.360.290	-	100,00%		Ultimo saldo desembolsado el 21 de diciembre, pendiente informe de cierre.	
179	BID		CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO			CIUDADES I	Programa de ampliación y mejora para el Abastecimiento Sostenible y Resiliente de Agua Ciudades I			75.000.000	-	75.000.000	0,00%		Nuevos Convenios por complementar	
148	FONPLATA	BOL-28/2016	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMaYA-UCP COSECHAN BO	MHE	COSECHA DE AGUA	Programa Cosechando Agua, Sembrando Luz	18/12/2016	13/2/2019	10.000.000	1.000.000	9.000.000	10,00%	TGN	El primer desembolso fue realizado 16-02-2018.	
149	ALEMANIA		DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMaYA		COTRIMEX	Proyecto Gestión Integrada del Agua para el Saneamiento de la Cuenca del Rio Rocha (Coop. Triangular México)	25/7/2017	30/3/2019	433.400	-	433.400	0,00%		Al ser una cooperación triangular cada parte ejecuta su contraparte (México, Alemania y Bolivia) Monto ejecutado por confirmar.	
117	CAF	CFA 7725	CRÉDITO	RECURSOS HIDRICOS	MMaYA	EMAGUA	DESASTRES	Programa Prevención de Desastres Naturales	23/3/2012	31/12/2017	27.500.000	27.500.000	-	100,00%	TGN	Se desembolsó a EMAGUA Bs. 1.347.990 . La ejecución está programada hasta junio 2018	
182	BID	PBL	CRÉDITO	RECURSOS HIDRICOS			DESASTRES I	Programa de Gestión del Riesgo de Desastres I - Defensivos			140.000.000	-	140.000.000	0,00%			
178	BID CAF AFD TGN		CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO			EMERGENCIAS	Programa de Emergencias de Sequía y Déficit Hídrico			175.000.000	-	175.000.000	0,00%		Nuevos Convenios por complementar	
139	GEF	ATN/FM 15060 - BO	DONACIÓN	BIODIVERSIDAD	MMaYA-UCP M RIEGO		EPB - PA	Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción del Estado Plurinacional de Bolivia	29/10/2015		440.000	152.814	287.186	34,73%		En solicitud de ampliación de plazo	
153	BID	GRT/FM-12228-BO	DONACIÓN	BIODIVERSIDAD	MMaYA-UCP EVAS		EVAS	Conservación y Uso Sostenible de la Tierra y Ecosistemas Verticales Andinos (EVAs)	2/12/2010	2/12/2015	6.000.000	5.880.851	119.149	98,01%		Solicitar informe de cierre.	

COD. CONV.	AGENCIA FINANCIADOR	Nº CONV/CONT	TIPO	SUBSECTOR	EJECUTOR	SUB-CO EJECUTOR	SIGLA DEL PROG/PROY	NOMBRE PROGRAMA	FECHA FIRMA CONV/CONT.	PLAZO LIMITE DESEMB.	MONTO CONTRATADO USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	SALDO POR DESEMBOLSAR USD	% DESEM.	RESPONSABLE REPAGO	OBSERVACIONES	RIESGO	
154	CTB		DONACIÓN	TRANSVERSAL	MMAYa-DGP		FC	Proyecto de Apoyo en Experticia, Estudios y Asistencia Técnica al Sector Agua y Medio Ambiente - FC	14/8/2015	30/3/2019	2.750.000	783.839	1.966.161	28,50%		La Ruta Crítica ha sido aprobada el 15-02-2018		
208	JAPÓN		DONACIÓN	FORESTAL	MMAYA	UMSS	FORESTAL	Programa de Preservación Forestal	10/11/2016		11.466.504	4.558.909	6.907.595	39,76%		1. Los montos presentados, son aprox., toda vez que están sujetos al tipo de cambio de Yenes a Bolivianos y/o dólares, hasta la finalización del programa. 2. El MMAYa - establece como beneficiario a la Universidad Mayor de San Simón 25% del total de la donación y el 70% es para el MMAYa 5% es honorarios del Agente Crown Agents. 3. Del Comp. MMAYA, son beneficiarias las entidades ejecutoras bajo tuición (ABT, SERNAP, APMT y VMABCCGDF) 4. Entrega del 1er lote de equipamiento de acuerdo a Contrato		
157	GEF	BOL-79912	DONACIÓN	FORESTAL	MMAYa		GEF - FORESTAL	Conservación de la Biodiversidad a Través de la Gestión Sostenible de los Bosques por los Actores Locales	16/1/2013		5.500.000	1.885.047	3.614.953	34,27%		Se realizó el Comité Directivo que determinó la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31/12/2018		
172	UE	DCI/ALA/2017039-032	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS, FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	MMAYa	GAM's	GIARN	Gestión Integral de Agua y Recursos Naturales	14/12/2017		56.100.000	9.900.000	46.200.000	17,65%		Tramo fijo desembolsado. Seguimiento a cumplimiento de indicadores 2017.		
113	KfW	200365627	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		GUADALQUIVIR	Programa de Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir	7/10/2011	31/3/2017	3.791.754	1.462.614	2.329.140	38,57%	GAM TJA	De los nueve Lotes del Programa, 3 se encuentran en ejecución, 3 se encuentran con contratos firmados y para Orden de Proceder, 3 se licitarán en mayo 2018. EMAGUA REPORTA LOS DESEMBOLSOS DE MANERA CONSOLIDADA (DONACIÓN - PRESTAMO) Desembolso Total Préstamo y Donación = 5.536.277,17 EUROS EMAGUA		
113	KfW	200365627	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		GUADALQUIVIR	Programa de Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir	7/10/2011	31/12/2018	9.786.871	4.073.663	5.713.209	41,62%		Se ha concluido el contrato de supervisión con la empresa CES el 31 de diciembre de 2017, sin embargo se adjudicó a FICHTNER, que iniciará a finales de febrero 2018.		
113	KfW	201370378	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYa		GUADALQUIVIR	Programa de Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir	24/9/2015		1.100.000	117.983	982.017	10,73%		Medida complementaria en ejecución, se ha trabajado en línea base y Registro de las CAPYs/EPsA. Anticipo=820.911,83Bs.-		
109	RECURSOS PROPIOS	N/A	TGN-OTROS	BIODIVERSIDAD	MMAYa		LAGARTO	Programa Lagarto			1	-	-	0,00%		El programa responde al D.S. 24774 de fecha 31-07-1997. No cuenta con una fuente de financiamiento específico.		
146	BID	3730BL-BO y 37310C-BO	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYa-UCP PAAP		LAGO	Programa de Saneamiento del Lago Titicaca	27/10/2016	13/12/2021	77.330.000	1.500.000	75.830.000	1,94%	TGN	Se lleva adelante los procesos de contratación.		
133	CAF	CFA 8785	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa-UCEP RIEGO	MI	FPS	MI RIEGO	Programa Más Inversión para Riego - MIRIEGO	17/12/2014	17/12/2019	75.000.000	51.284.925	23.715.075	68,38%	TGN		
151	CAF	CFA 9757	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa-UCEP RIEGO	MI	FPS	MI RIEGO II TRADICIONAL	Programa Más Inversión para Riego II Mejora riego tradicional y tecnificado - MIRIEGO II	27/1/2017	8/3/2022	70.000.000	1.120.000	68.880.000	1,60%	TGN	La demora en la solicitud de desembolso se debe a la suscripción de los Convenios Subsidiarios.	
111	CAF	CFA 7372	CRÉDITO	AGUA RIEGO	MMAYa-UCEP		FPS	MIAGUA I	Programa Más Inversión para el Agua I	13/5/2011	13/5/2014	75.000.000	75.000.000	-	100,00%	TGN	Programa en cierre. Se viene ejecutando 2 proyectos adicionales con el saldo de USD.-1.040.000,00	
111	CAF	CFA 7894	CRÉDITO	AGUA RIEGO	MMAYa-UCEP		FPS	MIAGUA I FASE II	Programa Más Inversión para el Agua I Fase II	3/7/2012	3/1/2014	18.450.000	18.450.000	-	100,00%	TGN	Pendiente informe de cierre	
118	CAF	CFA 7943	CRÉDITO	AGUA RIEGO	MMAYa-UCEP		FPS	MIAGUA II	Programa Más Inversión para el Agua II	4/10/2012	4/10/2016	115.000.000	115.000.000	-	100,00%	TGN	Programa en cierre. Se incorporaron proyectos adicionales de agua para agotar saldos por USD 1.000.000 reportados por el FPS. Se viene ejecutando preinversiones priorizadas por el VAPSB, por un monto de USD.-1.080.000.	
129	TGN	BID PBL 2971/BL-BO	TGN	AGUA RIEGO	MMAYa-UCEP		FPS	MIAGUA III	Programa Más Inversión para el Agua III	9/6/2014	9/12/2015	103.927.540	99.980.628	3.946.912	96,20%	TGN	Nota MMAYA/DESPACHO N° 0706/16 de agosto de 2016, Solicita asignación de recursos para el Programa MIAGUA III. Nota 532/2017 FPS sobre saldos no comprometidos	
144	CAF	CFA 9344	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYa-UCEP		FPS	MIAGUA IV FASE I	Programa Más Inversión para Agua IV - MIAGUA IV	12/4/2016	26/4/2020	70.000.000	43.579.973	26.420.027	62,26%	TGN	100% cartera comprometida	
149	CAF	CFA 9787	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYa-UCEP		FPS	MIAGUA IV FASE II	Programa Más Inversión para Agua IV Fase 2 - MIAGUA IV	6/1/2017	15/3/2021	30.000.000	1.300.000	28.700.000	4,33%	TGN	El VAPSB se encuentra priorizando proyectos	
159	PNUMA		DONACIÓN	GESTIÓN AMBIENTAL	MMAYa/PRO NACOPS		MINAMATA	Desarrollo de la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata en América Latina y el Caribe	7/9/2015	30/11/2016	119.000	119.000	-	100,00%		El último desembolso de fecha 11/2017, se realizó el desembolso de 10.000 Sus.		
155	COREA		DONACIÓN	RIEGO	GAD SCZ		MONTEVERDE	Proyecto de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas Monteverde	7/9/2012		2.500.000	2.500.000	-	100,00%		La fecha de convenio corresponde a la fecha de las notas reversales.		

COD. CONV.	AGENCIA FINANCIADOR	Nº CONV/CONT	TIPO	SUBSECTOR	EJECUTOR	SUB-CO EJECUTOR	SIGLA DEL PROG/PROY	NOMBRE PROGRAMA	FECHA FIRMA CONV/CONT.	PLAZO LIMITE DESEMB.	MONTO CONTRATADO USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	SALDO POR DESEMBOLSAR USD	% DESEM.	RESPONSABLE REPAGO	OBSERVACIONES	RIESGO
141	BID	3599/BL-BO	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		MULTIPROPOSITO	Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto	29/1/2016	7/3/2021	62.000.000	1.048.904	60.951.096	1,69%	TGN	Componente 1. Incremento de la Disponibilidad de Agua Potable para los Municipios de Batallas y El Alto. Se encuentra en proceso de contratación de obras, Productos 1, 2, 3 y 4. ii) En proceso de contratación de la empresa y DESCOM de los productos 5 y 6. NOTAS: El POG se encuentra en proceso de modificación, donde figura la UCP PPCR como unidad coordinadora del programa.	
142	FED	GRT/SX 15362-BO	DONACIÓN	RIEGO Y CUENCAS	EMAGUA		MULTIPROPOSITO	Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto - FED	29/1/2016	30/1/2020	42.500.000	-	42.500.000	0,00%		Componente 2. Mejoramiento y ampliación de los Sistemas Riego BATALLAS y PUCARANI. Se encuentra en proceso de contratación de la empresa para la construcción de las obras Productos 14, 15 y 16. Se encuentra en proceso de elaboración el DBC-DDL - Proyecto piloto de riego tecnificado en Alto Peñas.	
143	NDF	ATN/NV 15363 - BO	DONACIÓN	RIEGO Y CUENCAS	EMAGUA		MULTIPROPOSITO	Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto	29/1/2016	31/1/2020	4.370.000	-	4.370.000	0,00%		Componente 3. Manejo Integral de la Cuencas y Ordamiento del Territorio con Visión Cambio Climático. Se ha declarado desierto el proceso de contratación de la consultora para los Planes de MIC rios Jacha Jahura y Kullu Kachi.	
144	ALEMANIA	PN 2015.2034.5	DONACIÓN	RIEGO Y CUENCAS	GIZ		NEXO	Programa Nexo-Agua/Energía/Seguridad Alimentaria	15/5/2017		3.300.000	-	3.300.000	0,00%		No se ha inscrito el presupuesto.	
137	PNUMA	SSFA OZO 10/2015	DONACIÓN	GESTIÓN AMBIENTAL	MMAyA		OZONO	Control de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono(**)	20/7/2015		78.867	71.442	7.425	90,59%		El VMA ha mandado la Nota sobre el presupuesto del Viceministerio, sin embargo necesita complementación. Con dicha Nota se podrá Negociar con el MEFP.	
106	BID	2199/BL-BO	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAyA-UCP PAAP		PAAP I	Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) Fase I	27/11/2009	24/5/2016	20.000.000	20.000.000	-	100,00%	TGN	PROGRAMA CONCLUIDO - Pendiente Informe de Cierre hasta la conclusión del financiamiento de España	
107	ESPAÑA	GRT/WS-11830-BO	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAyA-UCP PAAP		PAAP I	Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) Fase I - FELCASAC	27/11/2009	27/3/2018	80.000.000	68.847.827	11.152.173	86,06%		Se amplió el plazo del último desembolso.	
126	BID	3091/BL-BO	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAyA-UCP PAAP		PAAP II	Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) Fase II	8/1/2014	27/2/2019	60.000.000	33.864.790	26.135.211	56,44%	TGN GAD BENI, CBBA, CHUQ, OR, PD,PT,SC	La baja ejecución y solicitud de desembolsos se debe al tiempo del proceso de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público RIOCP del Ministerio de Economía MEFP.	
120	KfW	200765610	CRÉDITO	RIEGO	EMAGUA		PACC I	Programa de Riego, Agua y Cambio Climático	28/5/2013	31/12/2018	13.200.000	296.454	12.903.546	2,25%	GAD CHQ, CBB	Se cuenta con la cartera de proyecto identificada 100% (estudios factibilidad). DESEMBOLSOS: De acuerdo al bajo avance del programa se envió una nota al VRHR solicitando el estado de situación del Programa.	
134	KfW	201367374	CRÉDITO	RIEGO	EMAGUA		PACC II	Programa de Riego, Agua y Cambio Climático II	19/12/2014	31/12/2020	6.600.000	177.440	6.422.560	2,69%	GAD CBB	Se cuenta con la cartera de proyecto identificada 100% (estudios factibilidad). Se envió una nota al VRHR-UCP SIRIC remisión de informe técnico de situación.	
134	KfW	201370360	DONACIÓN	RIEGO	EMAGUA		PACC II	Programa de Riego, Agua y Cambio Climático II	19/12/2014	31/12/2020	2.200.000	-	2.200.000	0,00%		Se cuenta con la cartera de proyecto identificada 100% (estudios factibilidad). Se enviará una nota al VRHR remisión de informe técnico de situación.	
135	CTB		DONACIÓN	TRANSVERSAL	MMAyA/UCP-PAERE		PAERE	Proyecto de Apoyo en Experticia, Estudios y Asistencia Técnica al Sector Agua y Medio Ambiente - PAERE	18/11/2015	30/3/2019	3.300.000	823.722	2.476.278	24,96%		La Ruta Crítica ha sido aprobada el 15-02-2018	
154	COREA		DONACIÓN	RIEGO	GAD CBBA		PAMPAS PADILLA	Proyecto de Riego de Pampas de Padilla	26/5/2011		13.510.000	-	13.510.000	0,00%		KOICA firmará un nuevo contrato con otra empresa potencialmente a fin de febrero. MI RIEGO está analizando la posibilidad de cofinanciar el proyecto con PRONAREC III - CAF	
173	CTB		DONACIÓN	RIEGO	MMAyA	EMAGUA SENARI GAM's	PARC	Programa de Apoyo a Riego Comunitario	13/10/2011		8.360.000	-	8.360.000			Pendiente Informe de Cierre	
110	ASDI	51070017 y 51070039	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAyA	EMAGUA SENASBA	PASAP	Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas PASAP	22/3/2011		12.000.000	11.446.282	553.718	95,39%		PROGRAMA CONCLUIDO - Pendiente Informe de Cierre	
112	UE	DCI-ALA/2010021-937	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAyA	EMAGUA SENASBA	PASAP	Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas PASAP	16/6/2011		35.200.000	34.676.069	523.931	98,51%			

COD. CONV.	AGENCIA FINANCIADOR	Nº CONV/CONT	TIPO	SUBSECTOR	EJECUTOR	SUB-CO EJECUTOR	SIGLA DEL PROG/PROY	NOMBRE PROGRAMA	FECHA FIRMA CONV/CONT.	PLAZO LIMITE DESEMB.	MONTO CONTRATADO USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	SALDO POR DESEMBOLSAR USD	% DESEM.	RESPONSAB LE REPAGO	OBSERVACIONES	RIESGO
119	UE	DCI/ALA/2012/024-02	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYa	FPS EMAGUA	PASAR	Programa de Apoyo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico - Áreas Periferias PASAR	23/1/2013		26.400.000	18.444.148	7.955.852	69,86%			
147	ESPAÑA	CIF UAP/ESP/1277/2016	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		PASCE-Contravalor España	Proyecto Ampliación del Alcantarillado Sanitario del Distrito 8 - El Alto	29/6/2016		3.486.099	2.567.878	918.222	73,66%		Preven alcanzar el plazo	
104	CAF	CFA 5544	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYa-UCEP	GAM SC GAMEA MISICUNI	PASD	Programa de Agua, Saneamiento y Drenaje - PASD	27/7/2009	31/5/2018	44.000.000	28.145.632	15.854.368	63,97%	MISICUNI GAM SCZ GAMEA TGN	Drenajes Santa Cruz: GAMSC ha solicitado su ultimo desembolso PTAR Tacachira: Remisión Nota de GAMEA sobre presupuesto a UCEP y a EPSAS. Nota 0047 respuesta GAMEA sobre presupuesto Proyecto Multiple Misicuni: CAF rechazo financiar las aduccion. Se analiza gestionar ante CAF financiar una nueva operacion pero Por lo tanto se solicitará el desistimiento de USD.-6.870.000,00.	
158	UE	DCI/ALA/2014/345-04	DONACIÓN	GESTIÓN AMBIENTAL	MMAYa/PRO NACOPS	PASIVOS AMBIENTALES	PASIVOS AMBIENTALES	Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su Influencia en el Desarrollo Urbano	30/7/2014	31/12/2017	2.260.182	2.086.765	173.417	92,33%		Informe final financiero recibido	
175	BID	4403/BL-BO	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa		PBRRC	Programa Bolivia Resiliente Frente a los Riesgos Climáticos.	13/12/2017		40.000.000	-	40.000.000	0,00%		Todavía Falta la Ratificación del Contrato en ALP	
162	ONUDI	140297 Contrato No. 3000043064	DONACIÓN	GESTIÓN AMBIENTAL	MMAYa/PRO NACOPS		PCB	Gestión Ambientalmente Adecuada de Equipos y Desechos que Contienen Bifenilos Policlorados (PCB's) y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en Bolivia	7/12/2016	21/3/2019	2.000.000	107.549	1.892.451	5,38%		De acuerdo al Convenio el monto total del Proyecto es de Sus.2.000.000,00 de los cuales Sus. 358.500,00 fueron asignados al MMAYa para su ejecución y Sus. 1.641.500 son de administración directa de ONUDI (R.No Monetizable), se realizó el primer desembolso de acuerdo a convenio, el cual representa el 5,38%. Se debe solicitar información sobre la ejecución de la otra parte.	
168	BID	3812/BL-BO	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	GAMEA GAMLMP		PDP LA PAZ y EL ALTO	Proyecto de Drenaje Pluvial para la Ciudad de La Paz, El Alto	20/12/2016	16/2/2022	30.000.000	-	30.000.000	0,00%		Los ejecutores del Convenio son el el GAMEA y el GAMLMP, quienes además son responsables del REPAGO.	
201	ALEMANIA	PN 2011.2040.1	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	GIZ		PERIAGUA II	Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (Fase II)	28/5/2013		9.686.590	3.227.986	6.458.604	33,32%		El proceso de inscripción de recursos y ejecución de julio 2016 a octubre 2017 fue registrada en diciembre de 2017, por un monto de 2.934.533 EUROS. La Asistencia Técnica nace de la Segunda Adenda al Acuerdo de Ejecución (PN 2011.2040.1) firmada en fecha 21/12/2016 y Acta de Continuidad de Fecha 29/06/2016.	
122	KfW	200965582	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		PERIURBANO	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Periurbanas	5/9/2013	30/12/2019	16.500.000	5.361.553	11.138.447	32,49%	GAM SCZ	Lote 2 y 3 con entrega definitiva, Lotes 1 y 4 en ejecución normal. Ejecución Acumulada: EUR. 4.80.714,90	
165	KfW	200970368	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	EMAGUA		PERIURBANO I	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Periurbanas	20/12/2011	31/12/2019	770.000	-	770.000	0,00%		Monto asignado para fortalecimiento institucional a las EPSAS.	
177	KfW		CREBITO	AGUA Y SANEAMIENTO			PERIURBANO II	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Periurbanas II			17.500.000	-	17.500.000	0,00%			
167	TGN	DS N°1957	TGN	BIODIVERSIDAD	MMAYa	GAD BENI	PLAN PATUJÚ	Mitigación de los Impactos a la Vida Silvestre, ocasionado por las Inundaciones de Beni	2/4/2014		1.003.972	104.671	899.302	10,43%		La ejecución acumulada del proyecto corresponde a las gestiones 2014 y 2015. En la gestión 2016 al encontrarse en acéfalo el cargo del Profesional de Ilícitos y cambio de autoridades, no se dio continuidad al Proyecto. En la gestión 2017, se retomó el proyecto, ajustando y verificando datos, se firmó un Convenio Intergubernamental entre el MMAYa y la Gobernación del Beni para 888la ejecución de la construcción del Centro de Custodia.	
167	TGN	DS N°3366	DONACIÓN	FORESTAL	MMAYa SUSTENTAR		PLAN PATUJÚ	Proyectos de dinamización de la economía en el Municipio de Riberalta del Departamento del Beni	18/10/2017		874.636	-	874.636	0,00%		Recien dará inicio	
167	TGN	DS N°1957	TGN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	FPS	PLAN PATUJÚ	Implementación de módulos productivos en camellones como respuesta a las inundaciones en Municipios del Departamento del Beni	2/4/2014		1.116.735	1.032.299	84.436	92,44%		PROYECTO CONCLUIDO. El presupuesto de inversión ejecutado fue de Bs.6.480.198,57 (Infraestructura); y Bs. 218.332,80 (Supervisión) El costo del FPS(5%) fue de 383.040,00. Existe un saldo de Bs.579.228,03 que fue reajustado en los proyectos de infraestructura.	
124	ASDI		DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	GAM's	PNC ASDI	Plan Nacional de Cuencas II	4/12/2013		2.900.000	2.900.000	-	100,00%		Plazo ampliado hasta 30/06/18 por carta del 19-12-17 Verificar desembolso del 100%	
140	BÉLGICA		DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	GAM's	PNC BELGICA	Plan Nacional de Cuencas II	20/11/2015		10.800.000	10.800.000	-	100,00%			
135	COSUDE	81033734	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	GAM's	PNC COSUDE	Plan Nacional de Cuencas II	12/5/2015		2.290.000	2.112.069	177.931	92,23%		Vigencia 06/05/15- 30-06/18	

COD. CONV.	AGENCIA FINANCIADOR	Nº CONV/CONT	TIPO	SUBSECTOR	EJECUTOR	SUB-CO EJECUTOR	SIGLA DEL PROG/PROY	NOMBRE PROGRAMA	FECHA FIRMA CONV/CONT.	PLAZO LIMITE DESEMB.	MONTO CONTRATADO USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	SALDO POR DESEMBOLSAR USD	% DESEM.	RESPONSABLE REPAGO	OBSERVACIONES	RIESGO	
114	KfW	BMZ-No 2009 65 590	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	GAM's	PNC KfW	Plan Nacional de Cuencas II	7/10/2011		9.680.000	9.680.000	-	100,00%		Verificar desembolso del 100%		
123	UE	DCI-ALA-2013-024-445	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	GAM's	PNC UE I	Plan Nacional de Cuencas II - APS I	30/12/2013		8.880.000	8.880.000	-	100,00%		El último desembolso se realizó dentro del plazo En ejecución de saldos		
136	UE	DCI-ALA-2014-025-046	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa	GAM's	PNC UE II	Plan Nacional de Cuencas II - APS II	27/7/2015		18.020.000	11.000.000	7.020.000	61,04%		El desembolso de la Unión Europea I tramo fijo por Euros 6.833.408,57.		
209	AFD	CBO 101401 E	DONACIÓN	AGUA SANEAMIENTO	MMAYa-UCP PAAP		POLITICA PUBLICA AMO	Apoyo Presupuestario a la política pública sobre la gobernanza del sector de agua en Bolivia	6/10/2017		2.200.000	-	2.200.000	0,00%	TGN	La nota conceptual debe estar para el 20 de febrero		
131	BM	TF018119	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa-UCP PPCR	GAD CBBA	PPCR	Programa Piloto sobre Resiliencia Climática	9/12/2014		9.500.000	826.965	8.673.035	8,70%		Pendiente adenda al convenio intergubernativo		
132	BM	TF016083	CRÉDITO	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa-UCP PPCR	FPS GAD CBBA	PPCR	Programa Piloto sobre Resiliencia Climática	9/12/2014	30/6/2020	36.000.000	2.420.174	33.579.826	6,72%	TGN	Pendiente adenda al convenio intergubernativo		
138	COSUDE	81035475	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa-UCP PPCR	GAD CBBA	PPCR	Programa Piloto sobre Resiliencia Climática	3/8/2015	30/6/2018	2.114.431	2.040.816	73.615	96,52%		No existe ejecución de estos recursos		
150	CAF	CFA 9759	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa-UCEP RIEGO	MI	EMAGUA	PRESAS (CAF)	Programa de Presas	27/1/2017	8/3/2022	61.000.000	1.043.500	59.956.500	1,71%	TGN	La demora en la solicitud de desembolso se debe a la suscripción de los Convenios Subsidiarios.	
152	OFID	12601P	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa-UCEP RIEGO	MI	FPS	PRESAS (OFID)	Programas de Presas	27/1/2017	30/9/2022	61.000.000	-	61.000.000	0,00%	TGN	La demora en la solicitud de desembolso se debe a la suscripción de los Convenios Subsidiarios.	
153	ALEMANIA	PN 2013.2075.3	DONACIÓN	RIEGO Y CUENCAS	GIZ		PROAGRO III	Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable	28/8/2015		8.030.000	8.030.000	-	100,00%		Asistencia Técnica en proceso de cierre El 50% MMAYa y 50% MDRYT. Informe de Cierre pendiente.		
108	CAF	CFA 6993	CRÉDITO	AGUA RIEGO	MMAYa-UCEP	EMAGUA	PROAR	Programa de Agua y Riego para Bolivia - PROAR	14/12/2010	30/12/2018	126.000.000	122.000.000	4.000.000	96,83%	TGN	Pendiente desembolso del 3%, recursos comprometidos para terminar los proyectos de Presas que actualmente se encuentran en ejecución. Está pendiente la respuesta de CAF a la solicitud de de ampliación NOTA 0853/2017 de 15/12/17 Esta Información todavía no se encuentra en BCB.		
130	CAF	CFA 8606	CRÉDITO	AGUA SANEAMIENTO	MMAYa-UCEP	GAMO GAMC GAMEA EMAGUA	PROASRED	Programa de Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje - PROASRED	7/7/2014	7/7/2018	72.000.000	29.974.207	42.025.793	41,63%	TGN	100% cartera comprometida, 48 proyectos. 21 se encuentran entre concluidos y en ejecución y los 27 restantes entrarán en ejecución hasta junio 2018. De acuerdo a la estrategia coordinada con EMAGUA, el pago de planillas se realizará con esta fuente, hasta el 07/07/18, sin embargo como se tiene algunos proyectos con un plazo mayor, como: "PTAR Albarrancho", "Alcantarillado Uyuni", "embovedado Tagarete", "Torreteras Silala Omereque Mulamayú", se gestionará ampliación ante CAF.		
125	BID	3060/BL-BOL	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa-UCEP RIEGO	MI	FPS	PRONAREC II	Programa de Riego con Enfoque de Cuencas II	12/12/2013	28/1/2019	57.000.000	51.630.224	5.369.776	90,58%	TGN		
145	BID	3699/BL-BO	CRÉDITO	RIEGO	MMAYa-UCEP RIEGO	MI	FPS	PRONAREC III	Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III	4/8/2016	15/9/2021	158.400.000	16.000.000	142.400.000	10,10%	TGN	La demora en la solicitud de desembolso se debe a la suscripción de los Convenios Subsidiarios.	
207	COSUDE	81030452	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa		PRRD	Proyecto de Reducción de Riesgo de Desastres - Gobernanza del Riesgo	16/1/2015		576.848	23.221	553.627	4,03%		En lo que corresponde a la contraparte del MMAYa se ha transferido el 70% de lo comprometido, resta el 30%.		
174	SWEDFUN D		DONACIÓN	AGUA SANEAMIENTO	MMAYa		PTAR LPZ	Programa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR LA PAZ (Estudio de Diseño Técnico de Preinversión) -	8/12/2017		1.500.000	-	1.500.000	0,00%		Se tiene el reglamento operativo para el estudio y se han sacado las invitaciones para que se presentación de empresas.		
171	KfW	BMZ-No 2013 66 350	DONACIÓN	RECURSOS HIDRICOS	MMAYa-UDCH		RAVELO	Manejo Integral de la Cuenca del Rio Ravelo	19/12/2017	31/12/2023	5.500.000	-	5.500.000	0,00%		Inicio de la implementación el 2018		
121	BID	2880/BL-BO	CRÉDITO	AGUA SANEAMIENTO	MMAYa-UCP PAAP		RESIDUOS	Programa para la Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bolivia	14/8/2013	25/11/2018	20.000.000	13.765.127	6.234.873	68,83%	TGN GAD BENI Y POTOSÍ GAM RIBERALTA Y POTOSÍ	Proyecto para RIBERALTA: Las obras concluyen en febrero de 2018 e ingresa a un periodo de prueba por 3 meses. Proyecto para POTOSÍ: se inició el proceso de contratación, se tiene programado para el 29-03-2018 la apertura de propuestas. Ejecución financiera acumulada: 33.429.247Bs.		
180	CAF	PROMULPRE	CRÉDITO	AGUA SANEAMIENTO			RESIDUOS YAMPARAEZ	Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Yamparáez			430.000	-	430.000	0,00%		Nuevos Convenios por complementar		
160	FONPLATA	BOL-24/2014	CRÉDITO	RECURSOS HIDRICOS	FPS	GAD SC SEARPI	RIO GRANDE	Rio Grande IV	18/12/2014	18/12/2017	13.400.000	13.400.000	-	100,00%		Pendiente confirmación datos del BCB		

COD. CONV.	AGENCIA FINANCIADOR	Nº CONV/CONT	TIPO	SUBSECTOR	EJECUTOR	SUB-CO EJECUTOR	SIGLA DEL PROG/PROY	NOMBRE PROGRAMA	FECHA FIRMA CONV/CONT.	PLAZO LIMITE DESEMB.	MONTO CONTRATADO USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	SALDO POR DESEMBOLSAR USD	% DESEM.	RESPONSABLE REPAGO	OBSERVACIONES	RIESGO
169	AFD	CBO 1011 02 C	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAY-AUCP PAAP		RIO ROCHA	Programa de Saneamiento Río Rocha	6/12/2017		91.630.000	-	91.630.000	0,00%	TGN	1. El pago por comisión de evaluación equivalentes a EUR 208.211,88, el mismo que se realizará hasta fecha 3 de enero de 2018. 2. Se debe cumplir con las condiciones para el primer desembolso hasta enero de 2018. 3. La UCP PAAP nominará un coordinador interino AFD. 4. El MMAYa ha propuesto recurrir a recursos propios para financiar el personal clave hasta que se pueda contratar y pagar con recursos AFD.	
166	RECURSOS CONTRAVALOR PROMULPRA	CFE 8296	CRÉDITO	RIEGO	MMAY-AUCEP RIEGO	MI	ROSITAS	Implementación del Proyecto Multipropósito Rositas - componente Riego	20/1/2017	7/8/2019	2.874.969	-	2.874.969	0,00%	TGN	El proceso de contratación para el estudio de preinversión ha sido adjudicado.	
105	ESPAÑA	BOL - 003 -B	DONACIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	MMAYA	EMAGUA SENASBA	SAS PC	Proyecto de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas comunidades Rurales, Bolivia - ICO	25/11/2009	30/6/2018	19.428.822	19.049.743	379.079	98,05%		En el Comité Interinstitucional realizado en fecha 05/12/2017, se aprobó el POA 7 y la modificación al POG.	
101	KfW	2001 65 639	CRÉDITO	RIEGO	MMAY-AUCP SIRIC		SIRIC I	Programa de Riego - SIRIC	19/12/2003	7/9/2017	6.600.000	6.585.286	14.714	99,78%	GAD CHQ, SCZ, CBB TGN	Todos los desembolsos ya fueron realizados. Sólo queda conciliar las cuentas y establecer si la Gobernación de S.C. accederá al saldo de CHQ.	
101	KfW	2001 65 639	DONACIÓN	RIEGO	MMAY-AUCP SIRIC		SIRIC I	Programa de Riego - SIRIC	19/12/2003	31/12/2017	1.836.314	1.790.888	45.426	97,53%		Todos los desembolsos ya fueron realizados. Sólo queda conciliar las cuentas.	
102	KfW	2006 66 040	CRÉDITO	RIEGO	MMAY-AUCP SIRIC		SIRIC II	Programa Nacional de Riego - SIRIC II	14/12/2007	31/12/2021	13.420.000	1.594.459	11.825.541	11,88%	GAD CHQ, SCZ, CBB	Se acordó la ampliación del plazo del último desembolso hasta el 31/12/2021. AM Misión de Control de avance SIRIC II - Pendiente Conciliación BCB.	
102	KfW	2007 70 164	DONACIÓN	RIEGO	MMAY-AUCP SIRIC		SIRIC II	Programa Nacional de Riego - SIRIC II	14/12/2007	31/12/2017	1.980.000	800.000	1.180.000	40,40%		Se acordó la aplicación del plazo del último desembolso hasta el 31/12/2021. AM Misión de Control de avance SIRIC II - Pendiente Conciliación BCB.	
164	KfW	2007 402	DONACIÓN	RIEGO	MMAY-AUCP SIRIC		SIRIC II	Programa Nacional de Riego - SIRIC II + Ampliación	14/12/2007	31/12/2021	880.000	800.000	80.000	90,91%		Antes de solicitar los desembolsos, el MMAYA presentará un mínimo de tres proyectos aprobados por la Comisión del KfW. Seguimiento a nota de solicitud de situación del programas HR 49018	
127	KfW	200965608	CRÉDITO	AGUA Y SANEAMIENTO	ELAPAS		SUCRE III	Proyecto de Alcantarillado de Agua Potable Sucre III	24/6/2015	31/12/2020	22.000.000	1.015.787	20.984.213	4,62%	GAD CHU TGN	Lote 2 Proyecto de Emergencia FISULCO , en ejecución con recursos con contraparte. Lote 3 Túneles y aducción, diseño concluido. Las licitaciones 1 y 3 dependen de liberación de terreno para la planta de agua potable a cargo del GAM SUCRE.	
163	RECURSOS PROPIOS	N/A	TGN-OTROS	BIODIVERSIDAD	MMAYa		VICUÑA	Programa Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña	16/12/2009				-	100,00%		Programa cuya última ampliación es de 2009 a través del D.S. Nº 385, 16 de diciembre de 2009. Ingresos: 3% del total de la Venta Anual. Información acumulada de las últimas 4 ventas (2012-2015). El total de Ingresos para las Comunidades fue de 19.246.400 por las ventas (2012-2015). El programa no cuenta con financiamiento externo vigente.	
TOTAL											2.728.573.439	1.098.940.683	1.629.632.755				

(\*\*) Reporte sólo de PNUMA.

Criterio Evaluación Riesgo Alto

Riesgo M. Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Contratos de Préstamo de Programas del Sector

N°	N° Contrato	Sigla	Nombre de Programa	Organismo Financiado	Fecha firma de Convenio	Entidad encargada del repago	Ejecutor	Moneda	Monto contratado USD	Comisiones acumuladas de compromisos
1	2199/BL-BO	PAAP I	Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) FASE I	BID	27/11/2009	TGN	MMAyA	USD	20.000.000	83.419
2	2597/BL-BO	APCR	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia - APCR	BID	9/12/2011	TGN	MMAyA	USD	20.000.000	134.013
3	2880/BL-BO	RESIDUOS	Programa para la Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bolivia	BID	14/8/2013	TGN GAD BENI Y PTS GAM RIBE Y PTS	MMAyA	USD	20.000.000	232.299
4	2971/BL-BO	MIAGUA III	Programa más Inversión para el Agua III - MI AGUA III	BID	9/6/2014	TGN	MEFP	USD	106.000.000	1.742
5	3060/BL-BO	PRONAREC II	Programa de Riego con Enfoque de Cuencas II	BID	12/12/2013	TGN	MMAyA	USD	57.000.000	306.104
6	3091/BL-BO	PAAP II	Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) FASE II	BID	8/1/2014	GAD BENI, CBBA, CHU, ORU, PANDO, PTS, SCZ TGN	MMAyA	USD	60.000.000	606.272
7	3599/BL-BO	MULTIPROPÓSITO	Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto	BID	29/1/2016	TGN	EMAGUA	USD	62.000.000	339.189
8	3699/BL-BO	PRONAREC III	Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III	BID	4/8/2016	TGN	MMAyA	USD	158.400.000	625.902
9	3730/BL-BO	LAGO	Programa de Saneamiento del Lago Titicaca	BID	27/10/2016	TGN	MMAyA	USD	77.330.000	111.740
9	3731/BL-BO	LAGO	Programa de Saneamiento del Lago Titicaca	FONPLATA	28/10/2016	TGN	MMAyA	USD	10.000.000	210.057
10	CFA005544	PASD	Programa de Agua, Saneamiento y Drenaje-PASD	CAF	27/7/2009	TGN EMP. MISICUNI, GMEA, SCZ	EMP. MISICUNI, GMEA, SCZ, MMAYA	USD	44.000.000	522.662
11	CFA006993	PROAR	Programa de Agua y Riego para Bolivia - PROAR	CAF	14/12/2010	TGN	MMAyA	USD	126.000.000	1.345.511
12	CFA007372	MIAGUA I	Programa Más Inversión para el Agua MI AGUA I	CAF	13/5/2011	TGN	MMAyA	USD	75.000.000	36.991
13	CFA007725	DESASTRES	Programa Prevención de Desastres Naturales	CAF	23/3/2012	TGN	VARIOS	USD	27.500.000	97.051
14	CFA 007943	MIAGUA II	Programa Más Inversión para el Agua MI AGUA II	CAF	4/10/2012	TGN	MMAyA	USD	115.000.000	244.407
15	CFA008296	ROSITAS	Programa Multisectorial de Pre Inversión - Proyecto Multipropósito Rositas - Componente Riego	CAF	20/1/2017	TGN	VIPFE	USD	2.874.969	280.595
16	CFA008606	PROASRED	Programa de Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje PROASRED	CAF	7/7/2014	TGN	MMAyA	USD	72.000.000	578.305

N°	N° Contrato	Sigla	Nombre de Programa	Organismo Financiado	Fecha firma de Convenio	Entidad encargada del repago	Ejecutor	Moneda	Monto contratado USD	Comisiones acumuladas de compromisos
17	CFA008785	MIRIEGO I	Programa Más Inversión para Riego II Mejora riego tradicional y tecnificado - MIRIEGO I	CAF	17/12/2014	TGN	MMaY	USD	75.000.000	494.610
18	CFA009344	MIAGUA IV	Programa Más Inversión para el Agua IV - MI AGUA IV	CAF	12/4/2016	TGN	MMaY	USD	70.000.000	190.961
19	CFA009757	MIRIEGO II	Programa Más Inversión para Riego II Mejora riego tradicional y tecnificado - MIRIEGO II	CAF	27/1/2017	TGN	MMaY	USD	70.000.000	-
20	CFA009759	PRESAS	Programas de Presas	CAF	27/1/2017	TGN	MMaY	USD	61.000.000	-
21	CFA009787	MIAGUA IV FASE II	Programa Más Inversión para MI AGUA IV - FASE II	CAF	6/1/2017	TGN	MMaY	USD	30.000.000	-
22	TF016083	PPCR	Programa Piloto sobre Resiliencia Climática	BM	9/12/2014	TGN	MMaY	USD	36.000.000	-
23	2001 65 639	SIRIC	Programa de Riego - SIRIC	KfW	19/12/2003	TGN GAD CBBA, CHU, SCZ	GAD CBBA, CHU, SCZ	EUR	6.600.000	404.491
24	2003 65 627	GUADALQUIVIR	Programa de Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir	KfW	7/10/2011	GAM TJA	EMAGUA	EUR	3.791.754	57.008
25	2006 66 040	SIRIC II	Programa Nacional de Riego - SIRIC II	KfW	14/12/2007	GAD CHQ, SCZ, CBB	GAD CHQ, SCZ, CBB	EUR	7.920.000	218.812
26	2007 65 610	PACC I	Programa de Riego, Agua y Cambio Climático	KfW	28/5/2013	GAD CBBA Y CHU	EMAGUA	EUR	13.200.000	148.861
27	2009 65 582	PERIURBANO KfW	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Periurbanas	KfW	5/9/2013	GAM SCZ	EMAGUA	EUR	16.500.000	158.729
28	2009 65 608	SUCRE III	Proyecto de Alcantarillado de Agua Potable Sucre III	KfW	24/6/2015	GAD CHU TGN	ELAPAS	EUR	22.000.000	129.295
29	2013 67 374	PACC II	Programa de Riego, Agua y Cambio Climático II	KfW	19/12/2014	GAD CBBA	EMAGUA	USD	6.000.000	47.717
30	12601P	PRESAS	Programas de Presas	OFID	21/4/2017	TGN	MMaY	USD	61.000.000	-
31	BOL 28/2016	COSECHA DE AGUA	Programa Cosechando Agua - Sembrando Luz	FONPLATA	18/12/2016	TGN	MMaY	USD	10.000.000	24.658
32	BOL 24/2014		Obras Protección Inundaciones Santa Cruz	FONPLATA		TGN	MMaY	USD	13.400.000	35.798
<b>TOTAL</b>									<b>964.786.723</b>	<b>7.667.199</b>